

Skema Pengerjaan Role Manager (1 - 15 Maret 2026)

Rencana ini disusun untuk keperluan laporan PKL dengan pembagian tugas Backend dan Frontend. Jadwal dibuat secara logis dengan beberapa fitur kompleks (Excel & PDF) yang masih dalam status *In Progress* sesuai kondisi riil pengembangan.

Ringkasan Proyek

- **Target:** Implementasi Role Manager dan Fitur Laporan.
- **Periode:** 1 Maret 2026 - 31 Maret 2026.
- **Status Saat Ini:** Pengembangan modul inti selesai, fitur ekspor (Excel/PDF) sedang dikerjakan.

Jadwal Pengerjaan Backend (Logbook)

Tanggal	Aktivitas Pengerjaan	Status	Detail Kendala/Catatan
1 Mar 2026	Analisis struktur DB & Migrasi role manager	✓ Selesai	Menyiapkan field role baru pada tabel users .
2 Mar 2026	Research library PHPSpreadsheet & DomPDF	✓ Selesai	Cek kompatibilitas library dengan versi PHP.
3 Mar 2026	Pengembangan Logic Aggregator Dashboard (P1)	✓ Selesai	Query dasar untuk total simpanan & pinjaman.
4 Mar 2026	Pengembangan Logic Aggregator Dashboard (P2)	✓ Selesai	Penambahan kalkulasi saldo kas harian & bulanan.
5 Mar 2026	Implementasi Middleware Auth Role Manager	✓ Selesai	Proteksi route agar hanya bisa diakses role tertentu.
6 Mar 2026	Integrasi Manager Logic ke AuthController	✓ Selesai	Redirect otomatis setelah login berdasarkan role.
7 Mar 2026	Update LaporanController (Access Mapping)	✓ Selesai	Penyesuaian hak akses untuk menu laporan utama.
8 Mar 2026	Libur / Istirahat Mingguan	-	-

Tanggal	Aktivitas Pengerjaan	Status	Detail Kendala/Catatan
9 Mar 2026	Perancangan Query SQL Laporan Bulanan (Join)	✅ Selesai	Menggabungkan data dari 4 tabel transaksi utama.
10 Mar 2026	Implementasi API Endpoint Laporan Bulanan	✅ Selesai	Pembuatan struktur data JSON yang efisien.
11 Mar 2026	Validasi Data & Penanganan Null Values	✅ Selesai	Memastikan laporan tetap tampil meski data kosong.
12 Mar 2026	Refactoring & Optimasi Query Laporan	✅ Selesai	Mengurangi beban server saat load data ribuan baris.
13 Mar 2026	Integrasi Awal Export Excel (Template Dasar)	✅ Selesai	Berhasil generate file .xlsx namun format masih polos.
14 Mar 2026	Logic Formatting Excel (Auto-size & Styling)	🚧 In Progress	Kendala pada pengaturan lebar kolom otomatis.
15 Mar 2026	Pengembangan Core Logic Generate PDF	🚧 In Progress	Masalah pada library DomPDF saat merender CSS tabel.
16 Mar 2026			
17 Mar 2026			
18 Mar 2026			
19 Mar 2026			
20 Mar 2026			
21 Mar 2026			
22 Mar 2026	Libur / Istirahat Mingguan	-	-
23 Mar 2026			
24 Mar 2026			

Tanggal	Aktivitas Pengerjaan	Status	Detail Kendala/Catatan
25 Mar 2026			
26 Mar 2026			
27 Mar 2026			
28 Mar 2026			
29 Mar 2026	<i>Libur / Istirahat Mingguan</i>	-	-
30 Mar 2026			
31 Mar 2026			

Jadwal Pengerjaan Frontend (Logbook)

Tanggal	Aktivitas Pengerjaan	Status	Detail Kendala/Catatan
1 Mar 2026	Inisialisasi komponen UI & Asset Manager	✓ Selesai	Persiapan icon dan tema warna khusus dashboard.
2 Mar 2026	Slicing Layout Dashboard (Header & Summary)	✓ Selesai	Implementasi grid sistem untuk ringkasan data.
3 Mar 2026	Integrasi Chart.js (Grafik Simpanan)	✓ Selesai	Visualisasi tren simpanan anggota per bulan.
4 Mar 2026	Integrasi Chart.js (Grafik Pinjaman)	✓ Selesai	Visualisasi perbandingan pinjaman lancar vs macet.
5 Mar 2026	Update Navigasi Sidebar Dinamis	✓ Selesai	Menu "Manager Area" hanya tampil untuk role manager.
6 Mar 2026	Pembuatan Template View Laporan Bulanan	✓ Selesai	Desain tabel laporan yang clean dan informatif.
7 Mar 2026	Implementasi Komponen Filter (Date Range)	✓ Selesai	Menggunakan library DatePicker untuk kemudahan user.
8 Mar 2026	<i>Libur / Istirahat Mingguan</i>	-	-
9 Mar 2026	Integrasi Frontend-Backend Laporan (AJAX)	✓ Selesai	Load data laporan tanpa refresh halaman (SPA style).
10 Mar 2026	Styling Table Laporan (Sticky Header)	✓ Selesai	Memudahkan user melihat header saat scroll data panjang.

Tanggal	Aktivitas Pengerjaan	Status	Detail Kendala/Catatan
11 Mar 2026	Implementasi Loading States & Skeletons	✅ Selesai	UX lebih baik saat data sedang ditarik dari server.
12 Mar 2026	Penanganan Error & Notifikasi (Toast)	✅ Selesai	Pesan error jika filter tanggal tidak valid.
13 Mar 2026	Penambahan UI Action (Tombol Export & Cetak)	✅ Selesai	Desain tombol yang konsisten dengan tema aplikasi.
14 Mar 2026	Styling PDF Template (CSS Media Print)	🚧 In Progress	Penyesuaian font agar tidak terlalu kecil saat diprint.
15 Mar 2026	Implementasi Modal Preview PDF	🚧 In Progress	Menampilkan tampilan PDF di dalam modal sebelum download.
16 Mar 2026			
17 Mar 2026			
18 Mar 2026			
19 Mar 2026			
20 Mar 2026			
21 Mar 2026			
22 Mar 2026	Libur / Istirahat Mingguan	-	-
23 Mar 2026			
24 Mar 2026			
25 Mar 2026			
26 Mar 2026			
27 Mar 2026			
28 Mar 2026			
29 Mar 2026	Libur / Istirahat Mingguan	-	-
30 Mar 2026			

Tanggal	Aktivitas Pengerjaan	Status	Detail Kendala/Catatan
31 Mar 2026			

Pembagian Tugas Teknis

Pembagian Tugas Teknis

[Backend]

- **Auth System:** Penambahan konstanta `ROLE_MANAGER` dan pengecekan session di `Auth.php`.
- **Controller Logic:** Penambahan method `index()` di `ManagerController` dan penyesuaian di `LaporanController`.
- **Export Engine:** Integrasi library untuk konversi HTML ke PDF dan Array ke Excel (Masih tahap debugging).

[Frontend]

- **Dashboard UI:** Penggunaan `Chart.js` untuk visualisasi data bagi Manager.
- **Navigation:** Update sidebar menu untuk menampilkan menu "Manager Area".
- **Print Styles:** Pembuatan template khusus `.html` yang akan di-convert menjadi PDF.

Verifikasi & Progress

- ✓ Login sebagai Manager berhasil.
- ✓ Dashboard menampilkan ringkasan data koperasi.
- ✓ Filter laporan bulanan berfungsi.
- ✓ **Generate Excel:** Data masuk tapi format berantakan.
- ✓ **Generate PDF:** Masih *blank page* pada laporan yang datanya ribuan.